

SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.

KÖZBESZERZÉSI TERV 2025

	Közbeszerzés tárgya	Tervezett mennyiség	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárásfajta	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	Távhővezeték-fenntartáshoz és üzemzavar-elhárításhoz, 2026-2027. évi beruházásokhoz szükséges alépítményi munkák	X	Nemzeti	Nyílt	II. félév július	2027.12.31
2.	Előre nem tervezhető távhővezeték fenntartásához és üzemzavar-elhárításhoz, 2026-2027. évi beruházásokhoz szükséges vezetékrendszer szállítása	X	UNIÓS	Nyílt	II. félév július	2027.12.31
3.	Mura u. 2. hőközet kialakítása	X	Nemzeti	Nyílt	II. félév július	2026. IV. negyedév

Székesfehérvár, 2025. március 25.

Közbeszerzési tervet jóváhagyta:

Szauter Ákos Rezső
Vezérigazgató